

## (仮称) えんがる町民センター建設に係る進捗状況について

- 1 令和元・2年度(仮称)えんがる町民センター外構等整備工事  
【請負者】 株式会社 三共後藤建設  
【請負金額】 137,170,000円  
【工期】 令和元年5月16日から令和2年12月18日まで  
【工事概要】
  - ・ (仮称)えんがる町民センターの駐車場、照明、通路等外構工事
  - ・ JR遠軽駅にアクセスする公共歩廊の舗装や排水管等外構工事
  - ・ 町道岩見通(南1丁目部分)の対面通行化に伴う改築工事
- 2 令和元・2年度(仮称)えんがる町民センター建設工事(建築主体)  
【請負者】 渡辺・菅野・山口 特定JV  
【請負金額】 3,076,590,000円  
【工期】 令和元年6月19日から令和3年3月10日まで
- 3 令和元・2年度(仮称)えんがる町民センター建設工事(給排水設備)  
【請負者】 村井小泉・栄管 特定JV  
【請負金額】 198,000,000円  
【工期】 令和元年6月19日から令和3年3月10日まで
- 4 令和元・2年度(仮称)えんがる町民センター建設工事(空調設備)その1  
【請負者】 吉崎・サトウ 特定JV  
【請負金額】 220,000,000円  
【工期】 令和元年6月19日から令和3年3月10日まで
- 5 令和元・2年度(仮称)えんがる町民センター建設工事(空調設備)その2  
【請負者】 池田・三宮 特定JV  
【請負金額】 352,000,000円  
【工期】 令和元年6月19日から令和3年3月10日まで
- 6 令和元・2年度(仮称)えんがる町民センター建設工事(電気設備)  
【請負者】 北海・工藤 特定JV  
【請負金額】 373,450,000円  
【工期】 令和元年6月19日から令和3年3月10日まで
- 7 令和元・2年度(仮称)えんがる町民センター建設工事(舞台設備)  
【請負者】 遠軽・北明 特定JV  
【請負金額】 338,800,000円  
【工期】 令和元年6月19日から令和3年3月10日まで
- 8 令和元・2年度(仮称)えんがる町民センター建設工事監理業務委託  
【請負者】 株式会社 石本建築事務所  
【請負金額】 83,820,000円  
【工期】 令和元年6月18日から令和3年3月10日まで
- 9 令和元・2年度(仮称)えんがる町民センター建設工事(地中熱利用設備)  
【請負者】 未定  
【請負金額】 未定  
【工期】 令和元年8月(議会議決後)から令和3年1月まで(予定)