
 

 

（仮称）えんがる町民センター建設スケジュール 
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 ※本スケジュールについては、現時点の想定内容であり、随時変更する可能性があります。 

用地買収・補償 
移転・除却 

旧遠軽中央病

院解体工事 

基本 

建築、電気、設備 

検討協議会等 

関係機関協議調整 

名称 
公募 開館準備 

・管理者選定 

・例規整備 

・開館記念事業等企画 

・年間事業計画 

・利用団体調整等 

街路 

実施 

外構、駐車場 

外構 

都市計画変更 

街路 

備品 

オ
ー
プ
ン 

■旧遠軽中央病院解体実施設計 
■岩見通南２丁目補償算定業務 

■12 月補正予算 

■入札（2月） 

■３月議会 

解体工事 

監理 
建設工事監理 
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